


Утверждаю  
Заведующий БМАДОУ  
«Детский сад №5»  
Т.В.Воротникова  
Приказ от «09» февраля 2026 № 17



**План мероприятий рабочей группы по внедрению проекта  
«Ценности России в Мире головоломок»  
(с 06.02.2026 г. на 2025–2026 учебный год)**

**1. Организационно-управленческие мероприятия**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
1.1	Издать приказ о создании рабочей группы (основание – приказ № 16/1 от 06.02.2026)	06.02.2026	Заведующий	✓
1.2	Провести первое заседание рабочей группы: утвердить план работы, распределить обязанности, ознакомить с Положением о рабочей группе	Февраль 2026	Михалева Н.Л. (руководитель)	
1.3	Разработать и утвердить дорожную карту внедрения проекта на 2026 год	Февраль 2026	Гусева С.Г.	
1.4	Обеспечить доступ членов группы к нормативной документации проекта (федеральный уровень)	Февраль 2026	Михалева Н.Л.	

**2. Повышение методической компетентности членов рабочей группы**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>
2.1	Направить членов рабочей группы на курсы повышения квалификации по теме «Ценности России в Мире головоломок»	Май 2026	Михалева Н.Л.
2.2	Организовать участие в вебинарах АНО ДПО «Институт образовательных технологий»	В течение всего периода (ежемесячно)	Михалева Н.Л.
2.3	Провести в ДОО семинар-практикум по использованию головоломок в воспитании ценностей России	Май 2026	Овчаренко В.В., Разумова Л.В.
2.4	Участие в мастер-классах на уровне сетевой инновационной площадки	По плану сетевой площадки	Все члены группы

### 3. Содержательная и методическая работа по внедрению проекта

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>
3.1	Разработать тематический план занятий с головоломками для дошкольников (4–7 лет)	Февраль–март 2026	Степанова А.В., Шуршина С.Л.
3.2	Подобрать/адаптировать головоломки, отражающие традиционные российские ценности (семья, дружба, труд, патриотизм и др.)	Март 2026	Карпова С.В., Овчаренко В.В.
3.3	Разработать картотеку игр и упражнений «Ценности России в Мире головоломок»	Апрель–май 2026	Разумова Л.В.
3.4	Апробировать фрагменты проекта в возрастных группах (пилотная группа)	Апрель–май 2026	Все воспитатели группы
3.5	Организовать выставку (уголок) «Мир головоломок России» в группах	Май 2026	Все члены группы

### 4. Диагностика и экспертиза результатов

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
4.1	Разработать диагностический инструментарий (наблюдение, беседы, критерии оценки)	Март 2026	Карпова С.В. (педагог-психолог)
4.2	Провести стартовую педагогическую диагностику уровня представлений о ценностях России у детей	Апрель 2026	Гусева С.Г., Карпова С.В.
4.3	Провести промежуточную диагностику (через 3 месяца после начала апробации)	Июнь 2026	Карпова С.В., Михалева Н.Л.
4.4	Подготовить экспертные заключения по результатам диагностики для сетевой площадки	Июнь 2026	Михалева Н.Л.

### 5. Заседания рабочей группы и анализ деятельности

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
5.1	Заседание №1: утверждение плана и распределение обязанностей	Февраль 2026	Михалева Н.Л.
5.2	Заседание №2: промежуточные итоги, корректировка плана	Апрель 2026	Гусева С.Г.
5.3	Заседание №3: отчет по КПК анализ результатов диагностики, подготовка отчета для заведующего	Июнь 2026	Михалева Н.Л.
5.4	Заседание №4: планирование деятельности на новый учебный год	Август 2026	Все члены группы

### 6. Отчетность и контроль

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
6.1	Подготовить полугодовой отчет о ходе инновационной деятельности	Июнь 2026	Михалева Н.Л.
6.2	Предоставить отчет заведующему (контроль исполнения приказа)	Июнь 2026	Михалева Н.Л.
6.3	Разместить информацию о ходе проекта на сайте ДОО (по согласованию)	В течение периода	Гусева С.Г.